

INSTITUTO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL PROYECTO DE INVERSIÓN 2018

OBJETIVO PNBV 2017-2021	OBJETIVO ESTRATEGICO INPC	PROYECTO	COMPONENTES	ACTIVIDADES	TAREAS	INDICADORES	META PROGRAMADA	PRODUCTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
No 2: "Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas".	Incrementar la investigación y la generación de conocimiento sobre el patrimonio cultural y la memoria histórica.	Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Areas Arqueológicas y Paleontológicas del Ecuador	COMPONENTE 1. Creación y gestión de la red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas	1.1. Levantar y sistematizar la información de áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador.	Creación de formularios para la sistematización de la información	Número de formularios Creados para la sistematización de la información	2	Formularios para la sistematización de la información creados	\$13.007,74	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
					Sistematizar la información del patrimonio arqueológico y paleontológico	Porcentaje de información del patrimonio arqueológico y paleontológico sistematizada	100%	Información del patrimonio arqueológico y paleontológico sistematizada	\$57.004,75	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
												\$70.012,49		
				1.2 Diseñar e implementar el Modelo de Gestión de la Red nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas	Diseño de Modelos de Gestión Nacional y Regionales	Número de Modelos de Gestión Nacional y Regionales diseñados	1	Modelo de Gestión Nacional y Regionales	\$66.766,38	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
					Implementación del Modelo de Gestión Nacional y Regionales de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas	Porcentaje de Implementación del Modelo Nacional y Regionales de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas	100%	Modelo de Gestión Nacional y Regionales de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas Implementado	\$337.546,98	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
												\$404.313,36		
				1.3 Diseñar e implementar las reservas técnicas de bienes arqueológicos y paleontológicos	Clasificación y depuración de contenedores de investigaciones	Porcentaje de avance en la clasificación y depuración de contenedores de investigaciones	100%	Clasificación y depuración de contenedores de investigaciones realizada	\$37.299,11	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
					Reorganización y complementación de información de bienes museables	Porcentaje de avance en la reorganización y complementación de información de bienes museables	100%	Reorganización y complementación de información de bienes museables realizada	\$20.337,11	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
					Reubicación de bienes diagnósticos y analizados	Porcentaje de avance en la reubicación de bienes diagnósticos y analizados	100%	Reubicación de bienes diagnósticos y analizados realizada	\$13.335,08	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
					Diseñar e implementar los espacios destinados para las reservas técnicas de bienes culturales y patrimoniales que posee el INPC	Número de espacios destinados para las reservas técnicas de bienes culturales y patrimoniales que posee el INPC	1	Espacios destinados para las reservas técnicas de bienes culturales y patrimoniales que posee el INPC diseñados e implementados	\$321.110,84	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
												\$392.082,15		

				1.4. Diseñar, desarrollar e implementar herramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas	Diseño de herramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas	Número de Heramientas de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas Diseñadas	1	Heramienta de innovación tecnológica para la gestión de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas diseñada	\$125.000,00	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	
									\$125.000,00		
TOTAL COMPONENTE 1									\$991.408,00		

Fecha elaboración:	25/01/2018
Fuente:	Dirección de Conservación

Elaborado por:	Arq. Jeannet Silva Del Pozo Analista de Planificación Dirección de Planificación	
Visto Bueno:	Ing. Karla Reinoso Herrera Directora Dirección de Planificación	

APROBADO	Joaquín Moscoso Novillo DIRECTOR EJECUTIVO	
-----------------	--	--